

ZMLUVA O DIELO č. 01/2021

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici**
Sídlo: Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Mgr. Petronela Rágulová, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
IČO: 34 059 041
DIČ: 2021454237
Telefón: +421 42 432 37 24, +421 901 918 846
Zriadenie: TSK je zriaďovateľom múzea od 1. 4. 2002. Úplné znenie Zriaďovacej listiny VM bolo schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 279/2007 zo dňa 27. júna 2007, evid. č.: TSK/2007/03318-4).

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Ing. Martina Brišková, Oddelenie investícií a vnútornej prevádzky,
Trenčiansky samosprávny kraj

Kontakt: martina.briskova@tsk.sk, 0901 918 161

(ďalej len "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **H B H , a.s.**
Sídlo: Robotnícka 286, 017 01, Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: **Ing. Igor Strempek**, Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN:
IČO : 31 617 913
DIČ: 2020440015
IČ DPH: SK2020440015
Reg. č. z Obchodného registra: OS Trenčín, Odd. Sa, Vl.č. 257/R

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Ing. Peter Štofaňák, Výrobno tech. námestník

Tel.: 042/432 6334

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo **Odstránenie havárie na objekte Depozitu Považské Podhradie – „oprava strechy depozitu“** (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa položkového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je: Depozit Považské Podhradie, Považské Podhradie č. 306, 017 04 Považské Podhradie

Článok IV. Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Oprava strechy depozitu	58.500,-	11.700,-	70.200,-

- 4.2 Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s podmienkami realizácie diela. Cena diela zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, vrátane nákladov k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, stráženie, odstránenie a vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, paženia, lávky, dočasného prekrytia krovu z dôvodu zabránenia zatečenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poisťného, vykonania predpísaných skúšok a revízií, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, a pod.

Článok V. Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne **do 20.12.2021.**

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 5.4.1 Dodržanie Času plnenia Zhotoviteľom je tiež závislé od klimatických podmienok (nepriaznivé poveternostné podmienky brániace vo výkone stavebných prác z technologického hľadiska a/alebo hľadiska bezpečnosti práce) a iných vopred nepredvídaných okolností (najmä vyššia moc, núdzový stav, mimoriadna situácia, vojna, vojnový stav, šírenie pandémie). Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa na účely tejto Zmluvy považujú najmä:
- i) nepretržitý privalový dážď trvajúci viac ako 60 minút,
 - ii) vietor s rýchlosťou viac ako 20 ms^{-1} ,
 - iii) priemerná vonkajšia denná teplota menej ako -5°C ,
 - iv) trvalá snehová pokrývka (strecha).
- 5.4.2 Čas plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú Zhotoviteľ nemohol z dôvodov uvedených v odseku 5.4.1 tohto Článku Zmluvy začať a/alebo plynule pokračovať v zhotovovaní Diela.

Článok VI. Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: technický dozor Ing. Martina Brišková, martina.briskova@tsk.sk,
0901 918 161

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Peter Jandžík, mail: jandzik@hbh.sk, tel.: 0915 821 027

Článok VII. Podmienky uskutočnenia prác - spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na

predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

- 7.3 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie stráženia stavby je zahrnuté v cene diela.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie zodpovedať za všetok hmotný majetok Objednávateľa. Ak by počas realizácie došlo k poškodeniu hmotného majetku Zhotoviteľom, je nutná nie finančná kompenzácia poškodeného majetku, ale kompenzácia zreparovaním resp. náhradou tým istým zbierkovým predmetom, čo musí byť zohľadnené v predmete poistnej zmluvy.
- 7.6 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.7 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, technickému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.8 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, technický dozor alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.9 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.10 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

- 7.13 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a technickým dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.14 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.16 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.17 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.19 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. .
- 7.20 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.21 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.22 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.23 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

7.24 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.

7.25 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.26 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíše zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

7.27 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty
- zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté, alebo sa stali neprístupnými,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení vr. bleskozvodov,
- doklad o spôsobe likvidácie odpadov

7.28 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

7.29 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII. Platobné podmienky

8.1 Cena podľa čl. IV. bude fakturovaná po zhotovení a odovzdaní diela na základe Preberacieho protokolu. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

8.2 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Preberací protokol. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na

doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

- 8.3 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.
- 8.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok IX. Zodpovednosť za vady a záruky

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 9.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 9.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 9.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 9.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok X. Zmluvné pokuty a sankcie

- 10.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% ceny diela bez DPH.
- 10.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

10.3 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty podľa tohto článku dotknuté.

Článok XI. Odstúpenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

11.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.

11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Článok XII. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

12.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

12.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

12.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 13.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 13.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 13.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 13.7 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 13.8 Súčasťou tejto Zmluvy je **Príloha č.1 Ponukový rozpočet** – ocenený výkaz (farba strešnej krytiny je touto zmluvou dohodnutá PREFA prefalz P.10 tmavošedá 19 stucco mat.)
- 13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Podpisy zmluvných strán

V Považskej Bystrici, dňa15.10.2021

V Považskej Bystrici, dňa14.10.2021

Za objednávateľa

MGR. PETRONELA RÁGULOVÁ, PhD.
RIADITELKA

VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V POVAŽSKEJ BYSTRICI

Za zhotoviteľa

ING. IGOR STREMEK
GENERÁLNY RIADITEĽ
H B H, A.S.



H B H , a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Vlastivedné múzeum. V Považskej Bystrici
Mgr. Petronela Rágulová PhD. – riaditeľka
petronela.ragulova@muzeumpb.sk
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo **1294**
A/2021/001.....

Vybavuje
Ing. Peter Štofaňák
0915 845 297

Považská Bystrica
10.09.2021

Vec : Predloženie cenovej ponuky na predmet:

Odstránenie havarijného stavu strechy Depozitu múzea v Považskom Podhradí

Na základe Vášho oslovenia sme vykonali dňa 02.09.2021 osobnú obhliadku objektu Depozitu Vlastivedného múzea v Považskom Podhradí, za účelom posúdiť jestvujúci stav strešnej konštrukcie cez ktorú zateká voda do objektu.

Jestvujúci stav:

Obhliadkou strešnej konštrukcie bolo zistené, že strešná krytina ktorú tvoria asfaltové šindľe je kompletne degradovaná v havarijnom stave a neplní svoju hydroizolačnú a estetickú funkciu. Vplyvom zatekania cez degradovanú krytinu je v značnej miere poškodené aj drevené debnenie na ktorom je krytina inštalovaná. Drevené debnenie je vplyvom vody poškodené vlhkosťou, plesňou a na niektorých miestach sú prehnité dosky debnenia aj prelomené. Čiastočne sú na niektorých miestach poškodené vlhkosťou aj krokvy, predovšetkým v ich spodnej časti. Nepriaznivý vplyv zatekania sa prejavil aj na degradovanom drevenom podbití, ktoré bude nutné vymeniť. Klampiarske konštrukcie sú na mnohých miestach poškodené, hrdzavé a niekde chýbajú úplne ako napríklad parapety okien na plochej časti strechy. Poškodené klampiarske prvky, chýbajúce parapety a porušená hydroizolačná funkcia krytiny sa prejavili zatekaním do nosných konštrukcií objektu a v interiéri depozitu kde sú uskladnené múzejné exponáty sú steny viditeľne poškodené vlhkosťou, plesňou, maľovka a omietka sa olupuje.

Návrh opravy:

Vzhľadom na rozsah poškodených častí strechy, hlavne kompletne zničenú strešnú krytinu, ktorú nie je možné lokálne opraviť, navrhujeme celkovú rekonštrukciu skladby strechy, vrátane debnenia ktoré je už toho času na niektorých miestach prelomené a hrozí prelomenie ďalších častí debnenia. Najvyššie riziko bude v zimných mesiacoch pod zaťažením snehom a ľadom. Navrhujeme nasledovný postup a rozsah rekonštrukcie:

- Demontáž degradovaných asfaltových šindľov a dreveného debnenia, cca 400m²
- Čiastočná demontáž a oprava krokiev podľa skutkového stavu, odhad 5m³
- Demontáž klampiarskych prvkov, 1kpl
- Demontáž podbitia, 110m²
- Lešenie po obvode stavby
- Demontáž a spätná montáž bleskozvodu, podľa stavu výmena poškodených prvkov, 1kpl
- Oprava poškodených častí komína, 1ks
- Oprava zvetraných častí omietok stien na plochej časti strechy, 20m²
- Podkladná fólia na krokvy D+M, 400m²
- Kontralaty D+M, 4m³

Telefón: 042/4326 334
FAX: 042/4326 296
E-mail: hbh@hbh.sk
www.hbh.sk

Bankové spojenie
OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN:SK6452000000000006547568
BIC: OTPVSKBX
ČSOB a.s.
IBAN:SK5675000000004008508421
BIC: CEKOSKBX

IČO: 316 179 13
DIČ: 2020440015

OR Okr. Súd Trenčín
Odd. Sa 257/R





H B H , a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

- Debnenie z dosák hr.0,025m D+M, 9m3
- Podkladná Bauder fólia TOP NSK 40 D+M, 400m2
- Hliníková falcovaná krytina PREFA prefalz hr.0,7mm rš500mm P.10 antracit stucco mat, D+M, 400m2
- Lapač snehu jednodierový antracit, D+M, 150ks
- Rúrka lapača snehu antracit, 64m
- Okapový plech, podkladný plech, dilatčný plech, lištebná lišta, lemovanie korníka, atikové plechy 1kpl
- Odkvapový systém KIG farebný 33/100, (žľaby 64m, zvody 24m, háky 74ks, rohy, kotlíky, kolená, čelá, spojovací materiál) D+M, 1kpl
- OSB doska hr. 20mm podkladná, 19m2
- Izotransový profil podbitia D+M, 110m2
- Oprava poškodených interiérových malieb a omietok, 100m2
- Cena zahŕňa aj presun materiálu, dopravu a režijné náklady

CELKOVÁ CENA za rekonštrukciu 58 500,00€ bez DPH
DPH 20% 11 700,00€
CELKOVÁ CENA vrátane DPH 70 200,00€ s DPH

Poznámky k cenovej ponuke:

- Fakturácia po ukončení prác, splatnosť 30 dní
- Cenová ponuka je platná do 30.09.2021
- Objednávateľ zabezpečí možnosť oplatenia staveniska a priestor pre výstavbu lešenia
- fotodokumentácia z obhliadky

S pozdravom

Ing. Igor Strempek
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Telefón: 042/4326 334
FAX: 042/4326 296
E-mail: hbh@hbh.sk
www.hbh.sk

Bankové spojenie
OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN:SK6452000000000006547568
BIC: OTPVSKBX
ČSOB a.s.
IBAN:SK5675000000004008508421
BIC: CEKOSKBX

IČO: 316 179 13
DIČ: 2020440015

OR Okr. Súd Trenčín
Odd. Sa 257/R

